

## Изменение № 5

Проектная декларация строительства Малоэтажного жилого дома № 8 по экспликации ГП в границах ул. Советской, Рылеева, бульвара Энтузиастов, Защитного переулка в г. Тамбове

1. Внести изменения в раздел 11 проектной декларации, п. 11.1.4. Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство **19.11.2019г.**

2. Внести изменения в раздел 17 и читать его в следующей редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	<p>Этап реализации проекта строительства</p> <p><b><u>1 этап - 20 процентов готовности;</u></b></p> <p><b><u>2 этап - 40 процентов готовности;</u></b></p> <p><b><u>3 этап - 60 процентов готовности;</u></b></p> <p><b><u>4 этап - 80 процентов готовности;</u></b></p> <p><b><u>5 этап - получение разрешения на ввод в эксплуатацию</u></b>  <b><u>объекта недвижимости.</u></b></p>
	17.1.2	<p>Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства</p> <p><b><u>1 этап – II-IV квартал 2017 года</u></b></p> <p><b><u>2 этап – I-III квартал 2018 года</u></b></p> <p><b><u>3 этап – IV квартал 2018 года-I квартал 2019 года</u></b></p> <p><b><u>4 этап – II-III квартал 2019 года</u></b></p> <p><b><u>5 этап – IV квартал 2019 года</u></b></p> <p><b><u>Передача квартир жильцам до 19.12.2019 года.</u></b></p>

Изменение опубликовано 16.10.2018г.

Генеральный директор ООО «Проспект»



А.И. Дорожкин